CODAPAR - CRONOGRAMA DE AÇÕES - PLANO DE REPOSICIONAMENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AÇÕES DE SANEAMENTO		2016												2017											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1. DISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS																									
Autorização Legislativa para Alienação de Imóveis																									
Lotes Autorizados (xx)																									
Lotes em Tramite (12 imóveis)																									
avaliação dos imoveis																									
preparo de editais																									
licitação																									
Alienação de bens móveis (tratores/equipamentos/máquinas)																									
Termo de inservibilidade e avaliação																									
Autorização do Conselho de Administração																									
Leilão																									
2. CONCESSÃO DE UNIDADES ARMAZENADORAS																									
Elaboração termos de referencia																									
Elaboração Editais (Unid: Maringá, Guarapuava, Assai, Araucária e C. Largo)																									
Licitação																									
Licitação UA Maringá																									
licitação UA Guarapuava Grãos																									
licitação UA Assai																									
licitação UA Araucária																									
licitação UA Campo Largo																									
Elaboração termos de referencia (Guarapuava frigo e Palmas)																									
Elaboração de Editais (Unidades:Guarapuava Frigo e Palmas))																									
Licitação																									
Licitação UA Guarapuava Frigo																									
licitação UA Palmas																									
3. DISPOSIÇÃO FUNCIONAL																									
Formalização da cessão funcional SEAB																									
Cessões funcionais decorrentes da desmobilização																									
4. PDV																									
Conclusão PDV - 2013																									
Liberação de recursos SEFA (emprestimo ponte)																									
Rescisão de contrato																									
Elaborfação do PDV - 2016																									
Elaboração de proposta																									
Consulta de adesão pelo corpo funcional																									
Autorização Governamental																									
Implantação																									
Adesão / rescisão																									
5. DESMOBILIZAÇÃO DAS UNIDADES DESATIVADAS																									
Inventario das Unidades																									
Plano de Desmobilização																									
Execução																									
6. DESMOBILIZAÇÃO DAS UNIDADES CONCESSIONÁRIAS																									
Inventario das Unidades																									
Plano de Desmobilização																									
Execução																									
7. CONTENÇÃO DE GASTOS																									
Plano de contenção de despesas																									
Regulamentação																									
Monitoramento de Resultado																									

8. Negociação de passivos																									
Passivos Trabalhistas																									
Renovação de Termo de Acordo com o TRT																									
Programação orçamentária / SEAB																									
Aporte mensal de reucursos SEFA																									
Passivos Tributários																									
Consolidação do emprestimo ponte /SEFA/SEAB/CODAPAR																									
Negociação de alternativas de parcelamento junto à SRF																									
Formalização do parcelamento																									
regularização das certidões negativas																									
Passivo COPEL																									
Formalização de proposta de parcelamento																									
Consolidação da proposta de parcelamento																									
9. REPOSICIONAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ENGENHARIA RURAL																									
Elaboração de proposta técnica para gestão de estradas rurais																									
Oficina do sistema SEAGRI para subsidio - elaboração do Programa																									
Apresentação da proposta SEAB/CODAPAR (AMOP / FAEP / OCEPAR)																									
Mobilização de Governo (convencimento / validação / orçamento / cronograma)																									
Operacionalização do Programa Pró-Rural																									
10. DESENVOLVIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OPERAÇÕES LOGÍSTICAS																									
Conclusão do processo de concessão das Unidades Armazenadoras																									
Elaboração de proposta - Oficinas para busca de subsidios (setor público e privado)																									
Realização da Oficina																									
Consolidação da proposta																									
11. DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS																									
Levantamento do Perfil Profissiografico																									
Definição das novas competencias compativeis ao novo modelo																									
Elaboração de Plano de desenvolvimento de competencias																									
Implantação do Plano de desenvolvimento de compentencias																									
		execução				concluido				reprogramado														